

Číslo smlouvy:

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO UZAVŘENÉ DNE 26.9.2023

Obec Roblín

a

„Společnost Kanalizace Roblín“



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Ministerstvo životního prostředí

SMLOUVA O DÍLO

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Obec Roblín

se sídlem: Karlštejnská 4, 252 26 Třebotov

IČ: 006 40 760

bankovní spojení: č.ú.: 0126609399/0800 vedeny u Česka spořitelna, a.s.

ID datové schránky:

zastoupené ve věcech smluvních: Bc. Martin Moucha, starosta obce
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

„Společnost Kanalizace Roblín“

„SPOLEČNOST KANALIZACE ROBLÍN“

EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o – Správce společnosti

se sídlem: Průmyslová 527, Králův Dvůr, PSČ: 267 01

IČ: 24835030 DIČ: CZ24835030

ID datové schránky: 67n2ju8

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 178746

bankovní spojení: č. u.: 43–9155670237/0100 vedeny u KB Beroun, a.s.,

zastoupena ve věcech smluvních: Petr Sklenička – jednatel

zastoupena ve věcech technických: Ing. Květa Kousalová

ALSTAP s.r.o – Společník 1

se sídlem: Hvozdňanská 2237/5, Chodov, Praha 4, PSČ: 148 00

IČ: 29000238 DIČ: CZ699004936

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 158986

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Petr Vospěl – jednatel

ZEPRIS s.r.o – Společník 2

se sídlem: Mezi vodami 639/27, Modřany, Praha 4, PSČ: 143 00

IČ: 25117947 DIČ: CZ699004936

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 51188

zastoupena ve věcech smluvních: Bc. Tomáš Grabmüller – technicky ředitel, na základě plné moci

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Ministerstvo životního prostředí

I. Předmět dodatku

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. Navržená změna potrubí z PVC DN250 na PVC DN400 na stoce A (úsek mezi revizními šachtami Š1 a Š2 v délce 50 m) a stoce B (úsek mezi revizními šachtami Š1 a Š28 v délce 49,05 m) byla vyvolána dodatečným návrhem 12hodinového akumulčního objemu splaškových odpadních vod před nátokem na čerpací stanici odpadních vod ČS1 pro případ výpadku elektrického proudu nebo pro případ poruchy na čerpadlech osazených v ČS1.
- B. Změna ve formě navýšení dimenze potrubí zapříčiní jednoznačné zlepšení stavu díla především s ohledem na vyšší míru zabezpečení stokové sítě za nestandardních provozních podmínek
- C. V průběhu realizace díla došlo k rozdílu množství některých položek oproti původně oceněnému výkazu výměr, který je přílohou č.1 původní Smlouvy o dílo uzavřené dne 26.9.2023, uzavírají smluvní strany na základě Změnového listu č.1 tento dodatek, kterým se mění článek 2.2 a 5.1. výše uvedené smlouvy o dílo.
- D. V souladu s § 41 odst. 1. zák. č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení, v platném znění, bylo uzavření tohoto Dodatku č.1 schváleno zastupitelstvem obce Roblín na svém zasedání konaném 16.12.2024, usnesením č. 9/2024

1. Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy (specifikaci díla) dle článku 2.2. Smlouvy, tak, že článek 2.2. se doplňuje o nový odstavec 2.2.1.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě ceny díla dle článku 5.1.

2 Specifikace díla

- 2.1 Dle dohody smluvních stran je předmětem a účelem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, stavebním povolení, v nabídce vč. výkazu výměr a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.
- 2.2 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce včetně dodávek a služeb dle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „Roblín a Kuchařík – vodovod a kanalizace, zpracovaná společností Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., Křižova 472/47, 15039 Praha 5, IČ: 60193689 (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3 Změna specifikace díla se mění dle Změnového listu č.1, který podrobněji popisuje změnu díla a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

5. Cena za dílo, platební podmínky

5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Celková cena bez DPH: **37 527 571,- Kč** (slovy: třicet sedm milionů pět set dvacet sedm tisíc pět set sedmdesát jedna korun českých)

DPH ve výši 21 %: **7 880 789,91,- Kč** (slovy: sedm milionů osm set osmdesát tisíc sedm set osmdesát devět korun českých a 91/100 haléřů)

Celková cena včetně DPH: **45 408 360,91,- Kč** (slovy: čtyřicet pět milionů čtyři sta osm tisíc tři sta šedesát korun českých a 91/100 haléřů)

Cena dle Dodatku č. 1:

Méněpráce:

Cena bez DPH: -130 579,32,- Kč (slovy: jedno sto třicet tisíc pět set sedmdesát devět korun českých třicet dva haléřů)

Vícepráce:

Cena bez DPH: 358 168,65,- Kč (slovy: tři sta padesát osm tisíc jedno sto šedesát osm korun českých šedesát pět haléřů)

Celková cena dle Dodatku č. 1:

Celková cena bez DPH: **37 755 160,33,- Kč** (slovy: třicet sedm milionů sedm set padesát pět tisíc jedno sto šedesát korun českých třicet tři haléřů)

DPH ve výši 21 %: **7 928 583,67,- Kč** (slovy: sedm milionů devět set dvacet osm tisíc pět set osmdesát tři korun českých šedesát sedm haléřů)

Celková cena včetně DPH: **45 683 744,- Kč** (slovy: čtyřicet pět milionů šest set osmdesát tři tisíc sedm set čtyřicet čtyři korun českých)

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 26.9.2023 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že osoby podepisující tento DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 26.9.2023 jsou k tomuto právnímu jednání oprávněny.
3. Tento DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 26.9.2023 je vyhotoven ve dvou originálech podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Ministerstvo životního prostředí

4. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto DODATKU Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 26.9.2023 a prohlašují, že si DODATEK Č.1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že DODATEK Č.1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Ostatní, tímto DODATKEM Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 26.9.2023

výslovně nezměněná ustanovení, zůstávají uzavřením výše zmíněného DODATKU Č.1 nedotčena.

V Roblíně, dne

V Králově Dvoře, dne

.....
Obec Roblín
Bc. Martin Moucha, starosta obce

.....
„Společnost Kanalizace Roblín“
Petr Sklenička – jednatel
EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.
Jednající za společnost "Společnost Kanalizace Roblín"



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí