



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Akce: Kanalizace Roblín

Změnový list č.1

Ust. § 222 odst.6 ZZVZ

Zhotovitel: „Společnost Kanalizace Roblín“

Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o.

Průmyslová 527
267 01 Králův Dvůr

ALSTAP s.r.o – Společník 1

se sídlem: Hvoždčanska 2237/5, Chodov, Praha 4,
PSČ: 148 00

ZEPRIS s.r.o – Společník 2

se sídlem: Mezi vodami 639/27, Modřany, Praha 4,
PSČ: 143 00

Datum: 11.12.2024

Zpracoval: Kristýna Kubrová



1. Úvod, zdůvodnění
2. Popis změny
- 2.1 Cenové porovnání
3. Závěr
4. Schvalovací list

1. Úvod, zdůvodnění

Navržená změna potrubí z PVC DN250 na PVC DN400 na stoce A (úsek mezi revizními šachtami Š1 a Š2 v délce 50 m) a stoce B (úsek mezi revizními šachtami Š1 a Š28 v délce 49,05 m) byla vyvolána dodatečným návrhem 12hodinového akumulčního objemu splaškových odpadních vod před nátokem na čerpací stanici odpadních vod ČS1 pro případ výpadku elektrického proudu nebo pro případ poruchy na čerpadlech osazených v ČS1.

Změna ve formě navýšení dimenze potrubí zapříčiní jednoznačné zlepšení stavu díla především s ohledem na vyšší míru zabezpečení stokové sítě za nestandardních provozních podmínek

2. Popis změny

Méněpráce:

Méněpráce se týkají odpočtu potrubí dimenze DN 250.

Vícepráce:

Vícepráce se týkají přípočtu potrubí dimenze DN 400 a práce s tím související.

2.1. Cenové porovnání

Cena dle SOD:

37 527 571,00 Kč (bez DPH)

Cena dle Dodatku č. 1:

Změnový list č. 1

Méněpráce: - 130 579,32 Kč (bez DPH)

Vícepráce: 358 168,65 Kč (bez DPH)

Cena dle Dodatku č.1: 37 755 160,33 Kč (bez DPH)

3. Závěr

Úprava rozsahu díla, která je popsána podrobně ve Změnovém listu č. 1 celkově představuje bilanci 227 589,34 Kč bez DPH.



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

4. Schvalovací list

Stanovisko projektanta:

VIS Praha a.s.:

Kužel

Zhotovitel:

Ekologická – stavební Králův Dvůr s.r.o



TDI:

Allo Tender s.r.o.

Technický dozor stavebníka

Allo Tender s.r.o.

Objednatel:

Obec Roblín