

Číslo smlouvy:

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO UzAvŘENÉ DNE 26.9.2023

Obec Roblín

a

„Společnost Kanalizace Roblín“



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Ministerstvo životního prostředí

SMLOUVA O DÍLO

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Obec Roblín

se sídlem: Karlštejnská 4, 252 26 Třebotov

IČ: 006 40 760

bankovní spojení: č.ú.: 0126609399/0800 vedeny u Česka spořitelna, a.s.

ID datové schránky:

zastoupené ve věcech smluvních: Bc. Martin Moucha, starosta obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

„Společnost Kanalizace Roblín“

„SPOLEČNOST KANALIZACE ROBLÍN“

EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o – Správce společnosti

se sídlem: Průmyslová 527, Králův Dvůr, PSČ: 267 01

IČ: 24835030 DIČ: CZ24835030

ID datové schránky: 67n2ju8

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 178746

bankovní spojení: č. u.: 43–9155670237/0100 vedeny u KB Beroun, a.s.,

zastoupena ve věcech smluvních: Petr Sklenička – jednatel

zastoupena ve věcech technických: Ing. Květa Kousalová

ALSTAP s.r.o – Společník 1

se sídlem: Hvozd'anská 2237/5, Chodov, Praha 4, PSČ: 148 00

IČ: 29000238 DIČ: CZ699004936

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 158986

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Petr Vospěl – jednatel

ZEPRIS s.r.o – Společník 2

se sídlem: Mezi vodami 639/27, Modřany, Praha 4, PSČ: 143 00

IČ: 25117947 DIČ: CZ699004936

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 51188

zastoupena ve věcech smluvních: Bc.Tomáš Grabmüller – technicky ředitel, na základě plné moci

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Ministerstvo životního prostředí

I. Předmět dodatku

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. Původní projektová dokumentace stavby „Roblín a Kuchařík – vodovod a kanalizace“ zpracovaná společností Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., Křížová 472/47, 150 39 Praha 5, IČ: 60193689 neřešila celkovou délku výstavby veřejných částí gravitačních a tlakových přípojek, z důvodu kompletnosti a funkčnosti realizovaného díla bude součástí gravitačních kanalizačních přípojek plastová kanalizační šachta DN400 osazená na pozemku odkanalizované nemovitosti, u tlakových kanalizačních přípojek bude součástí domovní čerpací stanice osazená na pozemku odkanalizované nemovitosti.
- B. Změna ve formě zkompletování délky kanalizačních přípojek bude mít především vliv na funkčnost realizovaného díla a jednoznačně kladný vliv na životní prostředí.
- C. V průběhu realizace díla došlo k rozdílu množství některých položek oproti původně oceněnému výkazu výměr, který je přílohou č.1 původní Smlouvy o dílo uzavřené dne 26.9.2023 a dodatku č.1 uzavřeného dne 13.1.2025, uzavírají smluvní strany na základě Změnového listu č.2 tento dodatek, kterým se mění článek 2.2 a 5.1. výše uvedené smlouvy o dílo a dodatku č.1.
- D. V souladu s § 41 odst. 1. zák. č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení, v platném znění, bylo uzavření tohoto Dodatku č.2 schváleno zastupitelstvem obce Roblín na svém zasedání konaném 5.5.2025, usnesením č. 6

1. Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy (2 Specifikace díla) dle článku 2.2. Smlouvy a následujícího dodatku č.1.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě ceny díla dle článku 5.1.

2 Specifikace díla

- 2.2 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce včetně dodávek a služeb dle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem Roblín a Kuchařík – vodovod a kanalizace, zpracovaná společností Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., Křížová 472/47, 15039 Praha 5, IČ: 60193689 (dále jen „projektová dokumentace“).

Změna specifikace díla se mění dle Změnového listu č.1, který podrobněji popisuje změnu díla a je nedílnou součástí Dodatku č. 1 uzavřeného dne 13.1.2025 a dle Změnového listu č.2, jenž podrobněji popisuje změnu díla a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2.

5. Cena za dílo, platební podmínky

- 5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo: (SoD uzavřená 26.9.2023)

Celková cena bez DPH: **37 527 571,- Kč** (slovy: třicet sedm milionů pět set dvacet sedm tisíc pět set sedmdesát jedna korun českých)

DPH ve výši 21 %: **7 880 789,91,- Kč** (slovy: sedm milionů osm set osmdesát tisíc sedm set osmdesát devět korun českých a 91/100 haléřů)

Celková cena včetně DPH: **45 408 360,91,- Kč** (slovy: čtyřicet pět milionů čtyři sta osm tisíc tři sta šedesát korun českých a 91/100 haléřů)



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Ministerstvo životního prostředí

Cena dle Dodatku č. 1: (Dodatek č.1 uzavřený dne 13.1.2025)

Méněpráce:

Cena bez DPH: -130 579,32,- Kč (slovy: jedno sto třicet tisíc pět set sedmdesát devět korun českých třicet dva haléřů)

Vícepráce:

Cena bez DPH: 358 168,65,- Kč (slovy: tři sta padesát osm tisíc jedno sto šedesát osm korun českých šedesát pět haléřů)

Celková cena dle Dodatku č. 1: (Dodatek č.1 uzavřený dne 13.1.2025)

Celková cena bez DPH: **37 755 160,33,- Kč** (slovy: třicet sedm milionů sedm set padesát pět tisíc jedno sto šedesát korun českých třicet tři haléřů)

DPH ve výši 21 %: **7 928 583,67,- Kč** (slovy: sedm milionů devět set dvacet osm tisíc pět set osmdesát tři korun českých šedesát sedm haléřů)

Celková cena včetně DPH: **45 683 744,- Kč** (slovy: čtyřicet pět milionů šest set osmdesát tři tisíc sedm set čtyřicet čtyři korun českých)

Cena dle Dodatku č. 2:

Méněpráce:

Cena bez DPH: 0 Kč (slovy:)

Vícepráce:

Cena bez DPH: **4 496 836,91,- Kč** (slovy: čtyři miliony čtyři sta devadesát šest tisíc osm set třicet šest korun českých devadesát jeden haléřů)

Celková cena dle Dodatku č. 2:

Celková cena bez DPH: **42 251 997,24,- Kč** (slovy: čtyřicet dva milionů dvě stě padesát jedna tisíc devět set devadesát sedm korun českých dvacet čtyři haléřů)

DPH ve výši 21 %: **8 872 919,42,- Kč** (slovy: osm milionů osm set sedmdesát dva tisíc devět set devatenáct korun českých čtyřicet dva haléřů)

Celková cena včetně DPH: **51 124 916,66,- Kč** (slovy: padesát jedna milionů jedno sto dvacet čtyři tisíc devět set šestnáct korun českých šedesát šest haléřů)



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Ministerstvo životního prostředí

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 26.9.2023 A DODATKU Č.1 ZE DNE 13.1.2025 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
 2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že osoby podepisující tento DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 26.9.2023 A DODATKU Č.1 ZE DNE 13.1.2025 jsou k tomuto právnímu jednání oprávněny.
 3. Tento DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 26.9.2023 A DODATKU Č.1 ZE DNE 13.1.2025 je vyhotoven ve dvou originálech podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
 4. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto DODATKU Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 26.9.2023 A DODATKU Č.1 ZE DNE 13.1.2025 a prohlašují, že si DODATEK Č.2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že DODATEK Č.2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- Ostatní, tímto DODATKEM Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 26.9.2023 A DODATKU Č.1 ZE DNE 13.1.2025 výslovně nezměněná ustanovení, zůstávají uzavřením výše zmíněného DODATKU Č.2 nedotčena.

V Roblíně, dne el.podpisu

V Králově Dvoře, dne el.podpisu

.....
Obec Roblín
Bc. Martin Moucha, starosta obce

.....
„Společnost Kanalizace Roblín“
Petr Sklenička – jednatel
EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.
Jednající za společnost "Společnost Kanalizace Roblín"



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Ministerstvo životního prostředí